

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov



Číslo: OU-PO-OVBP2-2021/26469/110898/ŠSS-FA

V Prešove 08.10.2021

Obecný úrad BUDKOVCE		
Došlo dňa:	14 -10- 2021	VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Číslo:	429/2021	Skart. znak a tabuľka:
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

BERIE NA VEDOMIE DŇA: 15-10-2021
podpis: [signature]

OZNÁMENIE

o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117b v spojení s § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti **eustream, a. s.**, so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava č. 2610/2021 zo dňa 28.06.2021, upravenej listom č. 3819/2021 zo dňa 28.09.2021, **o zmenu stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ pred dokončením**, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022, podľa ustanovenia § 68 stavebného zákona v spojení s § 61 ods. 1, 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom

oznamuje začatie konania o zmene stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022

a zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie požadovanej zmeny stavby pred dokončením.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť na stavebnom úrade **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Pre uvedenú stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ bolo stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, právoplatné dňa 02.08.2018.

Požadovaná zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene termínu ukončenia stavby z 09/2021 na 09/2022 z dôvodu meškajúcich dodávok potrubného materiálu a omeškania zhotoviteľov stavby.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť (po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 051/7082312) v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

Telefón
+421/51/708 23 12
+421/51/708 23 58

Fax
+421/51/773 26 63

E-mail
Alena.Futasova@minv.sk

Internet
www.minv.sk


výstavby a bytovej politiky, oddelení štátnej stavebnej správy, 4. poschodie, miestnosť č. 408, v čase úradných hodín.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak upovedomený dotknutý orgán neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k požadovanej zmene stavby pred dokončením, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s touto zmenou súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Stavebný úrad prihliadne len na požiadavky účastníkov tohto konania, ktoré súvisia s požadovanou zmenou stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť" pred dokončením, spočívajúcou v zmene termínu ukončenia stavby z 09/2021 na 09/2022.

Okresný úrad Prešov
odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3
081 92 Prešov
-1-


Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru